CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra = Melhorias Entorno da Quadra Poliesportiva - E.M.E.B - Luiza de Lima Teixeira
Município = São João da Boa Vista - SP.
Data = 29/08/2017

Etapas Construtivas	(%)	Valor R$	Mêses				Total Etapas Obra - (R$)
			1- Mês	%	2- Mês	%	
1.0 - Bebedouro -02 Unidades	9,25	R$ 6.996,73	R$ 3.498,36	4,62	R$ 3.498,36	4,62	R$ 6.996,73
2.0 - Piso	5,47	R$ 4.140,04	R$ 2.070,02	2,74	R$ 2.070,02	2,74	R$ 4.140,04
3.0 - Serviço Gerais	83,68	R$ 63.320,76	R$ 31.660,38	41,84	R$ 31.660,38	41,84	R$ 63.320,76
4.0 - Limpeza de Obra:	1,60	R$ 1.211,23	R$ 605,62	0,80	R$ 605,62	0,80	R$ 1.211,23
Total Geral Obra - Item - A	**100,00**	**R$ 75.668,76**	**R$ 37.834,38**	**50,00**	**37.834,38**	**50,00**	**R$ 75.668,76** / **100,00**

São João da Boa Vista, 29 de agosto de 2017

Maria Helena Angelini Santana
Municipio de São João da Boa Vista
Diretora do Departamento de Educação

Fred Marcon Westin
Eng. Civil/ Sanitarista - Crea - 0601137190
Assessoria de Planejamento