
Total Etapas Total Etapas

R$ % R$ % Obra - (R$) Obra - (%)

1.0 -  Serviços Preliminares 5,95 R$ 4.577,84 5,95   4.577,84        5,95               

2.0 -  Movimento de Terra 17,50 R$ 13.460,48 17,50 13.460,48      17,50            

3.0 - Pisos 59,00 R$ 45.384,72 59,00    45.384,72      59,00            

4. 0 -  Pintura 9,44 R$ 7.260,34 9,44      7.260,34        9,44               

5. 0 -  Aparelhos 8,11 R$ 6.240,93 8,11      6.240,93        8,11               

R$ 18.038,33 23,45 58.885,99R$   76,55    R$ 76.924,31 100,00          

R$ 18.038,33 23,45 76.924,31R$   100,00  100,00           100,00          

Ámelia Maria de  Queiroz Melo

Diretora -  Assessoria de Planejamento e Gestão

Prefeitura do Municipio de São João da Boa Vista 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Total Geral Obra -  Item - A 100,0

São João da Boa Vista, 18 de agosto de 2016

Eng. Civil / Sanitarista - Crea 0601137190

Assessoria de Planejamento e Gestão

Fred Marcon Westin

Obra          =  Quadra  Poliesportiva - Maestro Mourão

Local        =  Rua Alberto Zerbetto - Sistema de Lazer  Jardim  Maestro Mourão

Município  = São João da boa Vista - SP.

Etapas   Construtivas (%)
1º Mês 2º Mês 


