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CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

o

= Quadra Poliesportiva - Maestro Mourdo

Obra
Local = Rua Alberto Zerbetto - Sistema de Lazer Jardim Maestro Mouréo
Municipio = S&o Joao da boa Vista - SP.
Sieses ConsiiiEs %) 1° Més 2° Més Total Etapas | Total Etapas
R$ % R$ % Obra - (R$) Obra - (%)
1.0 - Servigos Preliminares 5,95 R$ 4.577,84 5,95 4.577,84 5,95
2.0 - Movimento de Terra 17,50 R$ 13.460,48| 17,50 13.460,48 17,50
3.0 - Pisos 59,00 R$ 45.384,72 59,00 45.384,72 59,00
4.0 - Pintura 9,44 R$ 7.260,34 9,44 7.260,34 9,44
5.0 - Aparelhos 8,11 R$ 6.240,93 8,11 6.240,93 8,11
Total Geral Obra - Item - A 100.0 R$ 18.038,33| 23,45 | R$ 58.885,99 76,55 | R$ 76.924,31 100,00
R$ 18.038,33| 23,45 | R$ 76.924,31 | 100,00 100,00 100,00

Sao Joao da Boa Vista, 18 de agosto de 2016
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Diretora - Assessoria de Planejamento e Gestdo
Prefeitura do Municipio de Sao Jodo da Boa Vista
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Eng. Civil / Sanitarista - Crea 0601137190
Assessoria de Planejamento e Gestao




